



GOBIERNO DE CHILE  
SERVICIO DE VIVIENDA  
Y URBANIZACION  
REGION DE TARAPACA

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1077,

IQUIQUE, 15 JUN 2009

**TENIENDO PRESENTE:**

- a) La Resolución N° 107 de fecha 18 de Diciembre del 2008, del SERVIU Región Tarapacá, que adjudica y contrata a la Empresa Contratista DAVID SANDOVAL QUINTEROS, por la ejecución de la Propuesta Privada N° 028/2008, "**CONSTRUCCION PLAZA SECTOR VILLA SAN ANDRES DE PICA**", por un monto de \$256.259.393.- (IVA incluido);
- b) La Resolución N° 004 de fecha 06 de Febrero del 2009, del SERVIU Región Tarapacá, que modifica la Resolución 107 de fecha 18 de Diciembre del 2008;
- c) La carta entregada por el contratista de fecha 15 de Mayo de 2009, en la cual solicita Aumento de Plazo;
- d) El Informe Técnico de la Unidad de Obras con fecha 22 de Mayo del 2009, que recomienda el aumento del plazo contractual de 90 días corridos;
- b) Lo dispuesto en el Art. 42; 82 y del D.S. N° 236/2002 de V. y U.;
- c) Las disposiciones de la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República;
- d) El Decreto Supremo N° 355 de 1976 (V. y U.), Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización y el Decreto N° 189 del 18/12/08 de V. y U., dicto lo siguiente;

**RESOLUCIÓN**

- 1° **AUMENTESE** el plazo del contrato en 90 días corridos hasta **el 28 de Agosto del 2009**, de la P.P. N° 028/2008, "**CONSTRUCCION PLAZA SECTOR VILLA SAN ANDRES DE PICA**", y en todo lo no modificado rigen la Resolución N° 004/2009 de Serviu Región de Tarapacá de acuerdo a su tenor original, dejándose constancia que el aumento de plazo aprobado no consulta ningún tipo de gastos, reajustes, indemnizaciones, obras extraordinarias, mayores obras ni cubos ajustables.
- 2° **ESTABLÉCESE** que la firma contratista deberá suscribir ante Notario tres transcripciones, de la presente Resolución conforme a lo indicado en el Art. N° 46 del D.S. N° 355 de 1976 (V. y U.), en señal de aceptación de la misma, debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de dichos ejemplares. Los gastos que demande este trámite serán de cargo del Contratista.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE.**



**ISABEL DE LA VEGA MORALES**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTORA SERVIU REGION DE TARAPACÁ**

ICF/OND/IOA/AMP/CHP/JLM/CSL

**TRANSCRIBIR A:**

- Contralor Regional (1)
- Seremi MINVU 1ª Región (1)
- Director SERVIU Región de Tarapacá (1)
- Contralor Interno (1)
- Departamento Jurídico (1)
- Departamento Programación (1)
- Departamento Técnico (1)
- Unidad de Obras (2)
- Oficina de Partes (1)
- Constructora Villalobos Ltda. (3)

Lo que transcribo para su conocimiento y fines consiguientes  
**RIGOBERTO ROJAS OLIVARES**  
Ministro de Fé